

План дій

Першого етапу проектування та розробки Є-контрактинг

Напрямки дій

Функціональні вимоги

- Збір функціональних вимог до програмного продукту із залученням експерта з бізнес аналізу

Нефункціональні вимоги та архітектура

- Збір нефункціональних вимог до програмного продукту із залученням експерта з бізнес аналізу та експерта-архітектора

Законодавча база

- Аналіз нормативної бази та підготовка проектів змін із залученням експерта - юриста

Стейкхолдери проекту

Мінфін

МЕРТ

ДКСУ

Мінцифри

Мініюст

Архівна служба

Підприємства
держ сектору

Бізнес

Групи відповідальних від кожного із стейкхолдерів

Методологи

- Фахівці, які безпосередньо працюватимуть із системою та знають внутрішні бізнес-процеси стейкхолдера
- Залучаються для збору функціональних вимог до системи

ІТ-фахівці

- Фахівці, які знають ІТ ландшафт систем стейкхолдера та мають бачення майбутньої взаємодії із системою Е-контрактинг
- Залучаються для збору нефункціональних вимог до системи, розробки точок інтеграції

Юристи

- Фахівці, які знають нормативні аспекти розроблених процесів на стороні стейкхолдера
- Залучаються для консультацій на всіх етапах та взаємодіють із експертом-юристом для підготовки проектів змін

Менеджмент

- Управлінець, який має загальне бачення вбудови системи Е-контрактинг в процеси та процедури стейкхолдера
- Може бути тільки один представник з даною роллю від кожного стейкхолдера
- У випадку появи важко суперечливих вимог від інших груп, відповідальний приймає остаточні рішення

Орієнтовний графік дій

Назва етапу	Фахівці, які залучаються	Мета	Результат	Дата
Визначення відповідальних груп користувачів	Представники МРГ	Формування груп відповідальних представників стейкхолдерів для подальшої комунікації в розрізі напрямків роботи	Надані контактні дані (ПІБ, тел, e-mail, посада, роль)	16.10.2019
Інтерв'ювання менеджерів та методологів	Представники стейкхолдерів із ролями методологів та менеджер, а також експерт з бізнес-аналізу	Збір функціональних вимог до продукту	Зафіксовані вимоги у форматі business requirements	16-31.10.2019

Орієнтовний графік дій

Назва етапу	Фахівці, які залучаються	Мета	Результат	Дата
Обговорення виявлених вимог на засіданні МРГ	Представники МРГ	Інформування про результати роботи та обговорення проблемних/спірних питань. Прийняття рішень шляхом голосування МРГ	Протокол зустрічі	06.11.2019
Інтерв'ювання юристів	Представники стейкхолдерів із ролями юрист, а також експерт-юрист	Аналіз нормативної бази, підготовка проектів змін	Перелік нормативно-правових актів, до яких плануються зміни та проекти цих змін	06-29.11.2019

Орієнтовний графік дій

Назва етапу	Фахівці, які залучаються	Мета	Результат	Дата
Збір нефункціональних вимог	Представники стейкхолдерів із ролями менеджер, методолог, ІТ-фахівець, а також експерт-архітектор та бізнес-аналітик	Формування переліку нефункціональних вимог до системи	Формалізований перелік нефункціональних вимог до системи	16.10.2019-29.11.2019
Засідання МРГ з метою обговорення результатів робіт	Представники МРГ	Презентація та затвердження концепції продукту, проектів змін до НПА та інших результатів	Рішення МРГ про готовність до наступного етапу розробки та проектування системи	05.12.2019

Канали комунікації

Офіційні

- Листування та e-mail

Оперативні

- Пропонується створити окремий канал в одному із месенджерів

Дякую за увагу!

